

**Дорожная карта по созданию и функционированию центра
образования естественно-научного профиля
"Точка роста" на базе МБОУ Гаврильцевская ООШ**

№ п/п	Контрольные точки	Результат	Сроки
1	Согласование дизайн проекта Центра «Точка Роста» и типового проекта зонирования помещений.	Проект типового дизайн-проекта Центра	Апрель 2023 г.
2	Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Центра: - анализ педагогического состава Центра;	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель 2023 г.
	- подбор кадрового состава;		Апрель 2023 г.
	- обеспечение участия педагогических работников в повышении квалификации на онлайн платформе;		Май 2023 г.
3	Организационные мероприятия. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»: - издание приказов: 1. О создании Центра, утверждении Положения о деятельности Центра, о назначении руководителя Центра, об утверждении "Дорожной Карты"; утверждение должностных инструкций работников Центра.	Приказы директора, утвержденные документы, должностные инструкции	Декабрь 2022 г.
	2. Об утверждении Медиаплана и плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра;		Август 2022 г.

4	Ремонтные работы в помещениях Центра.	Отремонтированы помещения	Июнь-август 2023
5	Создание раздела "Национальный проект Образование" и интернет- страницы «Точка Роста» на официальном сайте образовательной организации.	Раздел «Точка Роста» на сайте школы	Август 2022 г.
6	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка Роста» на сайте школы.	Информирован иесоциума	Постоянно
7	Обновление содержания образовательных программ по предметным областям «ОБЖ», «Технология», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» программ дополнительного образования детей.	Обновленные программы	Июль – август 2022 г.
8	Приемка оборудования.	Полученное оборудование	Июль – август 2022 г.
9	Презентация полученного оборудования для педагогов школы	Информирование педагогов о полученном оборудовании и его возможностях.	Август 2022 г.
10	Установочное совещание для педагогов Центра.	Постановка целей и задач на учебный год.	Август 2022 г.
11	Практико-ориентированный семинар для педагогов Центра.		Сентябрь 2022 г.
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ о зачислении детей.	Сентябрь 2022 г.

1 3	Единый урок по предметным областям: "ОБЖ" 9 класс, "Информатика" 9 класс, "Технология" 5 класс «Биология» «Физика» «Химия»	Ознакомление детей с новыми задачами, оборудованием.	Сентябрь 2022 г.
1 4	Марафон открытий Центров «Точка Роста» в единый день.	Презентация Центра детям, родителям, общественности	Сентябрь 2022 г.
1 5	Организация сетевого взаимодействия с другими организациями.	Заключение договоров с другими образовательными организациями с целью привлечения большего количества детей занятиями в Центре.	Сентябрь – октябрь 2022 г.
1 6	Основные мероприятия по предметным областям	Увеличение охвата детей занятиями в Центре	В течение учебного года
1 7	Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты.	Исполнение дорожной карты	Ежемесячно

